

## PLANIFICATION ANNUELLE DES TRAVAUX D'EXPLORATION

### SECTION 1 – IDENTIFICATION

Nom de l'entreprise

N° matricule (NEQ)

N° d'intervenant

Midland Exploration Inc.

Champ texte

Champ texte

Nom de la personne-ressource

Prénom de la personne-ressource

Esnault

Chloe

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal)

App.

Ville, village ou municipalité

220, 132 Boul. Labelle

Champ texte

Rosemère

Province

Pays

Code postal

Téléphone  
(cellulaire)

Téléphone  
(bureau)

Poste

QC

Canada

J7A 2H1

Champ texte

(450)420-5977

Champ texte

Adresse de courrier électronique

chloe.esnault@midlandexploration.com

Site Web de l'entreprise

<https://midlandexploration.com/>

### SECTION 2 – LOCALISATION DES TRAVAUX

Nom du projet

Alliance Fosse du Labrador

Feuillet SNRC

24C09, 24B12, 24B05, 23O13, 23O14

Municipalité régionale de comté

Municipalité

Administration régionale Kativik

Rivière Koksoak

### SECTION 3 – PLANIFICATION DES TRAVAUX POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Pour chacun des travaux planifiés, indiquez les dates de réalisation prévues.

Date du début de la période de 12 mois :		
<input checked="" type="checkbox"/> Examen d’affleurement rocheux	De : 2025-06-23	À : 2025-07-01
<input checked="" type="checkbox"/> Échantillonnage de roche	De : 2025-09-09	À : 2025-09-20
<input type="checkbox"/> Coupe de lignes	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input checked="" type="checkbox"/> Levé géologique	De : 2025-06-23	À : 2025-06-30
<input checked="" type="checkbox"/> Levé géochimique	De : 2025-06-23	À : 2025-06-30
<input type="checkbox"/> Levé géophysique aérien	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input checked="" type="checkbox"/> Levé géophysique au sol et en forage	De : 2025-07-01	À : 2025-07-27
<input type="checkbox"/> Forage réalisé en terrain meuble et dans le roc*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Décapage de roc*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Échantillonnage en vrac*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Levé géophysique sismique de réfraction*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Excavation de dépôt meuble*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux d’arpentage	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de levés et d’inventaire pour les tourbières (art. 69 du Règlement sur les mines (9.1° à 9.5°))	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de réaménagement et de restauration	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux de sécurisation	De : Choisir la date	À : Choisir la date
<input type="checkbox"/> Travaux d’exploration souterrains	De : Choisir la date	À : Choisir la date

\* Travaux assujettis à une autorisation pour travaux d’exploration à impact.

### SECTION 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX PLANIFIÉS

#### Substances recherchées

Cu, Au, Ag, Co

#### Type de matériel utilisé (drone, hélicoptère, VTT, camions, foreuse, dynamite, etc.)

Hélicoptère Nunavik Rotors, matériel géophysique de levé PP au sol

#### Heures et période d’opération de la machinerie (12 h/24, 24 h/24, 5 jours/7, 7 jours/7)

Helicoptère 12h/24, 7j/7 du 23 juin au 27 juillet et du 9 au 20 septembre ; géophysique 12h/24, 7j/7 du 1 au 27 juillet

#### Envergure des travaux planifiés (nombre de travailleurs, superficie, volume, etc.)

4 géologues du 23 au 30 juin, 5 techniciens géophysique du 1er au 27 juillet, 5 géologues du 9 au 20 septembre

## SECTION 5 – ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’EXPLORATION

### Sommaire des travaux antérieurs

PROJET NACHICAPAU : Projet historiquement travaillé par Sirius après la découverte de blocs à haute teneur en zinc, plusieurs campagnes et 8 forages réalisés sur les DEE. Projet acquis par l’Alliance Midland-SOQUEM en 2021. Le projet au stade exploration de surface en 2025. 2022 : découverte par Midland/SOQUEM de plusieurs horizons à Cu-Au, échantillonnage de roches et sols. 2023 : levé de géochimie de sols et roches, découverte de 2 indices à Cu. 2024 : levé de géochimie de sols et roches, levé Magnétique par drone, découverte de 12 indices de Cu-Au. PROJET DUNPHY SUD : Peu de travaux réalisés historiquement dans le secteur. 2024 : découverte de 2 indices de Cu par l’Alliance Midland-SOQUEM

## SECTION 6 – DOCUMENTS À JOINDRE

Carte en format PDF<sup>1</sup>

Fichier de forme (DBF, PRJ, SHP, SHX)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Carte de la propriété avec la localisation des travaux planifiés.

<sup>2</sup> Le fichier de forme doit inclure les numéros de droits exclusifs d’exploration de la propriété et la localisation des travaux planifiés.

## SECTION 7 – DÉCLARATION DU RESPONSABLE

J’atteste de l’exactitude des renseignements fournis dans la présente.

Date : 2025-04-16  
Signature : Chloé Esnault  
Nom en lettres moulées : CHLOE ESNAULT  
Titre professionnel : GEOLOGUE (ogq #1660)

Ce formulaire ainsi que la carte PDF et le fichier de forme doivent être transmis par courriel aux communautés autochtones et municipalités locales visées par les travaux.

Veuillez mettre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en copie conforme à l’adresse [pat@mrnf.gouv.qc.ca](mailto:pat@mrnf.gouv.qc.ca).


**Pour toutes questions :**

Téléphone : 418 627-6292

Sans frais : 1 800-363-7233

[services.mines@mrnf.gouv.qc.ca](mailto:services.mines@mrnf.gouv.qc.ca)

**FIGURE 1**




**Regional Map of the location of the Fosse Alliance – Nachicapau projects**



Date : 2025-03-13

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| ★ Norpaq Camp       | — SOQUEM Aire_Interet_0321_ctr |
| <b>Travaux 2025</b> | <b>Restrictions</b>            |
| ■ AOFieldwork2025   | ▨ Terre_Cat_2                  |
| <b>Claims</b>       | ▨ Naskapi_Park_prop_20240401   |
| □ Claims_MD-SOQUEM  | ▨ RestrictionQC_Churchill      |

**FIGURE 2**



**Map of the location of the claims of Nachicapau and Dunphy South projects**



**Projection System:**  
 Universal Transverse Mercator  
 NAD83 Zone 19

Date : 2025-03-13

**Travaux 2025**

NAC\_contourPP2025

**Claims**

Claims\_MD-SOQUEM

SOQUEM Aire\_Interet\_0321\_ctr


**Restrictions**

Terre\_Cat\_2

Naskapi\_Park\_prop\_20240401

RestrictionQC\_Churchill

**FIGURE 3**



**Map of the location of the IP ground survey in 2025**



**Projection System:**  
Universal Transverse Mercator  
NAD83 Zone 19

Date : 2025-03-13

Travaux 2025

□ NAC\_contourPP2025

Claims

□ Claims\_MD-SOQUEM


— SOQUEM Aire\_Interet\_0321\_ctr

Restrictions

□ Naskapi\_Park\_prop\_20240401

/// RestrictionQC\_Churchill

**FIGURE 4**



**Detailed Map of the IP ground survey in 2025**

## Compte rendu de la séance d'information

En vertu de l'article 65.1 de la Loi sur les mines, le ou la titulaire tient une séance d'information concernant la planification annuelle des travaux avec chacun et chacune des représentants et représentantes, visés au premier alinéa, qui le demande. Lors d'une telle séance, le représentant ou la représentante peut formuler des observations et présenter des renseignements complémentaires de ceux présentés par le ou la titulaire.

Le ou la titulaire publie sur son site Internet ou par tout autre mode de publication autorisé par la ministre la planification annuelle des travaux et, le cas échéant, un compte rendu de la séance d'information.

### Section 1 : Identification du projet d'exploration

Titulaire de droit exclusif d'exploration	Midland Exploration Inc. / SOQUEM Inc.
Nom du projet d'exploration	Nachicapau
Nature des travaux planifiés	Échantillonnage de sols, de roches et levé PP au sol

### Section 2 : La séance d'information concernant la planification annuelle des travaux

*Dans cette section, veuillez décrire la ou les séance(s) d'information.*

Entité présente	Date de la séance	Mode de communication	Commentaires
Midland Exploration inc, SOQUEM inc., Naskapi Council, Atmacinta inc.	14 avril 2025	Team (réunion à distance)	Rencontre annuelle de présentation des travaux d'exploration dans le secteur de Dunphy Sud et Nachicapau

## Section 2 : La séance d'information concernant la planification annuelle des travaux

Dans cette section, veuillez décrire la ou les séance(s) d'information.

Entité présente	Date de la séance	Mode de communication	Commentaires
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.	Choisissez un élément.	Cliquez ici pour entrer du texte.
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.	Choisissez un élément.	Cliquez ici pour entrer du texte.

Pour ajouter une ligne : cliquez dans la cellule et sur le + qui apparaîtra ici :

## Section 3 : Les échanges

Dans cette section, veuillez rapporter les questions, demandes et commentaires recueillis lors de vos séances d'information ainsi que les réponses fournies.

Entité présente	Date des échanges	Lieu des échanges	Mode de communication	Questions, demandes et commentaires recueillis	Réponse du promoteur	Mesures d'atténuation des impacts
Midland Exploration inc, SOQUEM inc., Naskapi Council, Atmacinta inc.	14 avril 2025	Team (réunion à distance)	Team (réunion à distance)	Lindsay (Atmacinta) demande si de nouveaux pads d'hélicopère seront coupés	Chloé (Midland) répond que ceux de 2023 seront réutilisés mais aucun nouveau pad ne sera coupé en 2025	N/A
Midland Exploration inc, SOQUEM inc., Naskapi Council, Atmacinta inc.	14 avril 2025	Team (réunion à distance)	Team (réunion à distance)	Lindsay (Atmacinta) demande s'il y aura des caches à fuel	Chloé (Midland) répond qu'il n'y aura pas de cache à fuel en 2025 et que tous les travaux seront effectués depuis Kuujuaq ou Schefferville	N/A

### Section 3 : Les échanges

Dans cette section, veuillez rapporter les questions, demandes et commentaires recueillis lors de vos séances d'information ainsi que les réponses fournies.

Entité présente	Date des échanges	Lieu des échanges	Mode de communication	Questions, demandes et commentaires recueillis	Réponse du promoteur	Mesures d'atténuation des impacts
Midland Exploration inc, SOQUEM inc., Naskapi Council, Atmacinta inc.	14 avril 2025	Team (réunion à distance)	Team (réunion à distance)	Michel (Conseil Naskapi) demande s'il y aura des employés locaux qui seront engagés	Chloé (Midland) répond que les contracteurs locaux (Nunavik Rotors, Tivi, Norpaq) seront engagés mais qu'il n'y aura pas de possibilités cette année pour engager du personnel de terrain non spécialisé du fait de l'éloignement géographique des projets avec la base d'hébergement	N/A
Midland Exploration inc, SOQUEM inc., Naskapi Council, Atmacinta inc.	14 avril 2025	Team (réunion à distance)	Team (réunion à distance)	Lindsay (Atmacinta) demande s'il y a eu un suivi de la part du ministère à propos des drums de fuel abandonnés au nord du lac Nachicapau et déclarés par Midland en 2024	Chloé (Midland) répond qu'un suivi est en cours mais que Midland n'a pas eu de retour pour le moment	N/A
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.

Pour ajouter une ligne : cliquez dans la cellule et sur le + qui apparaîtra ici :

Veillez afficher ce compte rendu de la séance d'information sur votre site Internet, comme mentionné dans l'article 65.1 de la Loi sur les mines.  
Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts recommande également de transmettre ce compte rendu à l'adresse [pat@mrnf.gouv.qc.ca](mailto:pat@mrnf.gouv.qc.ca).

**Nous joindre :**  
Téléphone : 418 627-6278  
Sans frais : 1 800 363-7233  
[services.mines@mrnf.gouv.qc.ca](mailto:services.mines@mrnf.gouv.qc.ca)